Plai	nification initia	aie																					ļ	. !	
																					·				
TITRE DU P	ROJET	Site de e-commerce de vente de biscuits					NOM DE L'ENTREPRISE										CPNV							\neg	
		Pascal Benzonana				7	DATE				1					2 iuin 2023									H
SPRINT N°1 SPRINT N°3		2 mai 2023 - 5 mai 2023					SPRINT N°2										, .		10	2022			\vdash	=	-
						_											08.05.2023 - 19 mai 2023 Les vendredi : dés 8 heures						\vdash		_
SPRINT N°3		22 mai 2023 - 2 juin 2023					SPRINT REVIEWS										Les vei	ndredi :	dés 8 l	neures		,			L
																							i		
															TPI										Г
NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	SEMAINE 1			SEMAINE 2			2 SEM			AINE 3		SEMA	AINE 4	4 SEM			AINE 5		Г
		DE 21 1710112	52501				м .	J V	L	М	J	V	L	М	J	٧	L	М	J	V	L	М	J	٧	Г
1	Documentation		02/05/23	02/06/23	7																				Г
1.1	Planification initiale	Ivan Stojilovic	02/05/23	02/05/23	1	100%	4h00															\Box		\neg	Г
1.2	Maquettes	Ivan Stojilovic	04/05/23	05/05/23	2	100%	0h	45 0h30																\neg	T
1.3	Introduction	Ivan Stojilovic	02/05/23	05/05/23	2	100%	0h30	0h15																	
1.4	Objectifs	Ivan Stojilovic	02/05/23	05/05/23	2	100%	0h30	0h15																	
1.5	Rapport de projet	Ivan Stojilovic	05/05/23	02/06/23	8	100%		1h30				3h00		1h15				2h15	2h15	2h15			1h30	5h00	Г
2	Frontend		08/05/23	30/05/23	13																				Г
2.1	Page d'accueil	Ivan Stojilovic	08/05/23	08/05/23	1	100%			0h20				Т												Г
2.2	Page des produits	Ivan Stojilovic	15/05/23	22/05/23	2	100%							1h00					1h30							Г
2.4	Affichage des produits	Ivan Stojilovic	15/05/23	15/05/23	1	100%							1h00									\Box		\neg	Г
2.3	Formulaire de connexion/inscription	Ivan Stojilovic	09/05/23	15/05/23	2	100%				1h30			0h15									\Box		\neg	Г
2.5	Panier	Ivan Stojilovic	09/05/23	11/05/23	2	100%				1h15	2h15														
2.6	Espace client	Ivan Stojilovic	11/05/23	22/05/23	4	100%					0h45	0h30		1h15			2h15								
2.7	Page administrateur	Ivan Stojilovic	15/05/23	15/05/23	1	100%							1h30											\Box	
2.8	Tests frontend	Ivan Stojilovic	22/05/23	30/05/23	3	100%											1h30		1h30			2h15			
3	Backend		08/05/23	26/05/23	10																				Г
3.1	Connexion à la base de données	Ivan Stojilovic	08/05/23	08/05/23	1	100%			0h20														$\overline{}$		Г
3.2	Afficher les produits	Ivan Stojilovic	08/05/23	08/05/23	1	100%			0h20													\Box		\neg	T
3.3	Afficher les détails	Ivan Stojilovic	08/05/23	08/05/23	1	100%			3h00																
3.4	Connexion/inscription	Ivan Stojilovic	09/05/23	09/05/23	1	100%				1h30															
3.5	Informations client	Ivan Stojilovic	11/05/23	11/05/23	1	100%					2h15														
3.6	Informations commandes	Ivan Stojilovic	16/05/23	16/05/23	1	100%								1h30											
3.7	Ajout de produit	Ivan Stojilovic	15/05/23	15/05/23	1	100%							0h45									\Box			
3.8	Modification de produit	Ivan Stojilovic	15/05/23	16/05/23	2	100%							0h45	1h00											
3.9	Désactivation de produit	Ivan Stojilovic	22/05/23	22/05/23	1	100%											1h30								
3.10	Ajout et achat de produit au panier	Ivan Stojilovic	09/05/23	23/05/23	3	100%				1h15			1h30					1h50							
3.11	Gestion du stockage	Ivan Stojilovic	22/05/23	26/05/23	0	100%																			
3.12	Tests backend	Ivan Stojilovic	25/05/23	02/06/23	3	100%													1h30			3h00		1h00	
4	Base de données		04/05/23	02/06/23	6																				
4.1	MCD	Ivan Stojilovic	04/05/23	16/05/23	3	100%		15 Oh15						0h20											
4.2	MLD	Ivan Stojilovic	04/05/23	16/05/23	3	100%	2h	00 Oh15						0h25								igsquare	щТ		Ľ
4.3	Modélisation Requêtes SQL	Ivan Stojilovic Ivan Stojilovic	04/05/23 08/05/23	05/05/23 02/06/23	0	100% 100%														Ь		\sqcup	\vdash		L