Jour	Semaine	Temps [h]	Туре	Description	Remarques/problèmes
02.mai	1	1.00	Analyse	Reçu du cahier des charges et entretien avec l'Expert 1	
02.mai	1	4.00	Analyse	Réalisation de la planification initial	
02.mai	1	0.50	Analyse	Création du dépôt Github et création du Sprint 1 sur IceScrum	
04.mai	1	0.50	Analyse	Finaliser et lancer le Sprint 1	
04.mai	1	4.25	Analyse	Réalisation du MCD et MLD	
04.mai	1	0.75	Analyse	Création des maquettes	
05.mai	1	0.25	Analyse	Création et mise à jour du journal de travail	
05.mai	1	0.50	Analyse	Finalisation des premières maquettes	
05.mai	1	0.75	Analyse	Ecriture du rapport de projet	
05.mai	1	1.00	Analyse	Sprint Review	
05.mai	1	0.50	Analyse	Modification du MCD et MLD	
05.mai	1	0.75	Documentation	Mettre à jour le rapport avec les maquettes, MCD et MLD	
05.mai	1	0.50	Analyse	Remplir l'analyse préliminaire	
05.mai	1	1.00	Analyse	Préparation du Sprint 2	
08.mai	2	0.45	Analyse	Finaliser les stories du Sprint 2	
08.mai	2	2.00	Implémentation	Choix et adaptation du template	
08.mai	2	1.00	Implémentation	Créer la connexion entre à la base de données et afficher les biscuits	
08.mai	2	0.50	Implémentation	Créer la page des détails	
08.mai	2	2.50	Implémentation	Ajuster la page de la boutique et des détails	
09.mai	2	2.00	Implémentation	Créer le formulaire d'inscription et l'envoie des données	
09.mai	2	1.00	Implémentation	Créer le formulaire de connexion et l'envoie des données	
09.mai	2	2.25	Implémentation	Se documenter et créer le panier et l'ajout des biscuits	
11.mai	2	1.50	Implémentation	Créer la page de profil et afficher les informations personnelles	
11.mai	2	1.50	Implémentation	Créer un formulaire permettant de modifier les informations du compte et afficher les nouvelles données	
11.mai	2	2.25	Implémentation	Finir de mettre en place le panier et l'ajout des produits depuis la page des détails	
12.mai	2	2.25	Documentation	Mettre à jour le rapport de projet	
12.mai	2	0.50	Implémentation	Avancer sur la page des commandes du client	
12.mai	2	1.00	Implémentation	Héberger une partie du site sur SwissCenter	
12.mai	2	0.75	Analyse	Sprint Review	
12.mai	2	0.75	Documentation	Ajouter des stratégies de test dans le rapport	
15.mai	3	2.25	Implémentation	Améliorer l'aspect graphique du site	
15.mai	3	1.50	Implémentation	Envoyer les données du panier vers la page des commandes	
15.mai	3	1.50	Implémentation	Créer la page administrateur et afficher les biscuits	
15.mai	3	1.50	Implémentation	Coder l'ajout de produit et la modification	
16.mai	3	1.00	Implémentation	Finaliser la modification des biscuits	
16.mai	3	1.25	Documentation	Avancer sur la documentation	
16.mai	3	0.75	Implémentation	Modifier le MCD et le MLD et la liste des commandes	
16.mai	3	2.75	Documentation	Finaliser la liste des commandes des clients	

			•	
16.mai	3	0.50	Analyse	Entretien avec le 2ème expert
22.mai	4	2.25	Implémentation	Améliorer le frontend de la liste des commandes et du gabarit
22.mai	4	0.75	Implémentation	Mettre à jour les fichiers sur SwissCenter
22.mai	4	0.75	Implémentation	Préparer le Sprint 3 sur IceScrum
22.mai	4	0.50	Implémentation	Corriger les petites erreurs d'affichage
22.mai	4	1.50	Implémentation	Mettre en place l'activation et la désactivation d'un produit
22.mai	4	1.00	Implémentation	Corriger les petites erreurs d'affichage
23.mai	4	1.50	Implémentation	Créer un menu de filtre sur la page boutique
23.mai	4	1.50	Implémentation	Valider les commandes du panier et envoyer les données dans la
23.11141				base de données
23.mai	4	2.25	Documentation	Avancer sur la documentation
25.mai	4	2.25	Documentation	Avancer sur la documentation
25.mai	4	1.50	Implémentation	Corriger des erreurs d'affichage des informations de l'utilisateur
25.mai	4	1.50	Implémentation	Vérifier le fonctionnement générale du site
26.mai	4	1.50	Implémentation	Ajouter du contenu à la page d'accueil et modifier la page boutique
26.mai	4	2.25	Documentation	Avancer sur la documentation
26.mai	4	1.00	Implémentation	Mettre la nouvelle version sur SwissCenter
30.mai	5	3.00	Implémentation	Tester le backend du site web
30.mai	5	2.25	Implémentation	Tester le frontend du site web
01.juin	5	1.50	Documentation	Avancer sur la documentation
01.juin	5	1.50	Implémentation	Héberger la version finale sur SwissCenter et tester son fonctionnement
02.juin	5	1.50	Documentation	Avancer sur la documentation
02.juin	5	1.00	Implémentation	Résolution de souci avec l'hébergement
02.juin	5	1.25	Documentation	Avancer sur la documentation
02.juin	5	2.25	Documentation	Finaliser la documentation