| Jour   | Semaine | Temps [h] | Туре                  | Description   | Remarques/problèmes |
|--------|---------|-----------|-----------------------|---|---------------------|
| 02.mai | 1       | 1.00      | Analyse               | Reçu du cahier des charges et entretien avec l'Expert 1   |                     |
| 02.mai | 1       | 4.00      | Analyse               | Réalisation de la planification initial   |                     |
| 02.mai | 1       | 0.50      | Analyse               | Création du dépôt Github et création du Sprint 1 sur IceScrum   |                     |
| 04.mai | 1       | 0.50      | Analyse               | Finaliser et lancer le Sprint 1   |                     |
| 04.mai | 1       | 4.25      | Analyse               | Réalisation du MCD et MLD   |                     |
| 04.mai | 1       | 0.75      | Analyse               | Création des maquettes  |                     |
| 05.mai | 1       | 0.25      | Analyse               | Création et mise à jour du journal de travail   |                     |
| 05.mai | 1       | 0.50      | Analyse               | Finalisation des premières maquettes  |                     |
| 05.mai | 1       | 0.75      | Analyse               | Ecriture du rapport de projet   |                     |
| 05.mai | 1       | 1.00      | Analyse               | Sprint Review   |                     |
| 05.mai | 1       | 0.50      | Analyse               | Modification du MCD et MLD  |                     |
| 05.mai | 1       | 0.75      | Documentation         | Mettre à jour le rapport avec les maquettes, MCD et MLD   |                     |
| 05.mai | 1       | 0.50      | Analyse               | Remplire l'analyse préliminaire   |                     |
| 05.mai | 1       | 1.00      | Analyse               | Préparation du Sprint 2   |                     |
| 08.mai | 2       | 0.45      | Analyse               | Finaliser les stories du Sprint 2   |                     |
| 08.mai | 2       | 2.00      | Implémentation        | Choix et adaptation du template   |                     |
| 00:    | 2       | 1.00      | l man láma a mtatia m | Créer la connexion entre à la base de données et afiicher les   |                     |
| 08.mai | 2       | 1.00      | Implémentation        | biscuits  |                     |
| 08.mai | 2       | 0.50      | Implémentation        | Créer la page des détails   |                     |
| 08.mai | 2       | 2.50      | Implémentation        | Ajuster la page de la boutique et des détails   |                     |
| 09.mai | 2       | 2.00      | Implémentation        | Créer le formulaire d'inscription et l'envoie des données   |                     |
| 09.mai | 2       | 1.00      | Implémentation        | Créer le formulaire de connexion et l'envoie des données  |                     |
| 09.mai | 2       | 2.25      | Implémentation        | Se documenter et créer le panier et l'ajout des biscuits  |                     |
| 11.mai | 2       | 1.50      | Implémentation        | Créer la page de profil et afficher les informations personnelles                                       |                     |
| 11.mai | 2       | 1.50      | Implémentation        | Créer un formulaire permettant de modifier les informations du compte et afficher les nouvelles données |                     |
| 11.mai | 2       | 2.25      | Implémentation        | Finir de mettre en place le panier et l'ajout des produits depuis<br>la page des détails                |                     |
| 12.mai | 2       | 2.25      | Documentation         | Mettre à jour le rapport de projet  |                     |
| 12.mai | 2       | 0.50      | Implémentation        | Avancer sur la page des commandes du client   |                     |
| 12.mai | 2       | 1.00      | Implémentation        | Héberger une partie du site sur SwissCenter   |                     |
| 12.mai | 2       | 0.75      | Analyse               | Srpint Review   |                     |
| 12.mai | 2       | 0.75      | Documentation         | Ajouter des stratgies de test dans le rappot  |                     |
| 15.mai | 3       | 2.25      | Implémentation        | Améliorer l'aspect graphique du site  |                     |
| 15.mai | 3       | 1.50      | Implémentation        | Envoyer les données du panier vers la page des commandes  |                     |
| 15.mai | 3       | 1.50      | Implémentation        | Créer la page administrateur et afficher les biscuits   |                     |
| 15.mai | 3       | 1.50      | Implémentation        | Coder l'ajout de produit et la modification   |                     |
| 16.mai | 3       | 1.00      | Implémentation        | Finaliser la modification des biscuits  |                     |
| 16.mai | 3       | 1.25      | Documentation         | Avancer sur la documentation  |                     |
| 16.mai | 3       | 0.75      | Implémentation        | Modifier le MCD et le MLD et la liste des commandes   |                     |
| 16.mai | 3       | 2.75      | Documentation         | Finaliser la liste des commandes des clients  |                     |

| 16.mai | 3 | 0.50 | Analyse        | Entretien avec le 2ème expert   |  |
|--------|---|------|----------------|---|--|
| 22.mai | 4 | 2.25 | Implémentation | Améliorer le frontend de la liste des commandes et du gabarit                 |  |
| 22.mai | 4 | 0.75 | Implémentation | Mettre à jour les fichiers sur SwissCenter                                    |  |
| 22.mai | 4 | 0.75 | Implémentation | Préparer le Sprint 3 sur IceScrum   |  |
| 22.mai | 4 | 0.50 | Implémentation | Corriger les petites erreurs d'affichage                                      |  |
| 22.mai | 4 | 1.50 | Implémentation | Mettre en place l'activation et la désactivation d'un produit                 |  |
| 22.mai | 4 | 1.00 | Implémentation | Corriger les petites erreurs d'affichage                                      |  |
| 23.mai | 4 | 1.50 | Implémentation | Créer un menu de filtre sur la page boutique                                  |  |
| 23.mai | 4 | 1.50 | Implémentation | Valider les commandes du panier et envoyer les données dans la base de donées |  |
| 23.mai | 4 | 2.25 | Documentation  | Avancer sur la documentation  |  |