Jour	Semaine	Temps [h]	Туре	Description	Remarques/problèmes
02.mai	1	1.00	Analyse	Reçu du cahier des charges et entretien avec l'Expert 1	
02.mai	1	4.00	Analyse	Réalisation de la planification initial	
02.mai	1	0.50	Analyse	Création du dépôt Github et création du Sprint 1 sur IceScrum	
04.mai	1	0.50	Analyse	Finaliser et lancer le Sprint 1	
04.mai	1	4.25	Analyse	Réalisation du MCD et MLD	
04.mai	1	0.75	Analyse	Création des maquettes	
05.mai	1	0.25	Analyse	Création et mise à jour du journal de travail	
05.mai	1	0.50	Analyse	Finalisation des premières maquettes	
05.mai	1	0.75	Analyse	Ecriture du rapport de projet	
05.mai	1	1.00	Analyse	Sprint Review	
05.mai	1	0.50	Analyse	Modification du MCD et MLD	
05.mai	1	0.75	Documentation	Mettre à jour le rapport avec les maquettes, MCD et MLD	
05.mai	1	0.50	Analyse	Remplire l'analyse préliminaire	
05.mai	1	1.00	Analyse	Préparation du Sprint 2	
08.mai	2	0.45	Analyse	Finaliser les stories du Sprint 2	
08.mai	2	2.00	Implémentation	Choix et adaptation du template	
08.mai	2	1.00	Implémentation	Créer la connexion entre à la base de données et afiicher les biscuits	
08.mai	2	0.50	Implémentation	Créer la page des détails	
08.mai	2	2.50	Implémentation	Ajuster la page de la boutique et des détails	
09.mai	2	2.00	Implémentation	Créer le formulaire d'inscription et l'envoie des données	
09.mai	2	1.00	Implémentation	Créer le formulaire de connexion et l'envoie des données	
09.mai	2	2.25	Implémentation	Se documenter et créer le panier et l'ajout des biscuits	
11.mai	2	1.50	Implémentation	Créer la page de profil et afficher les informations personnelles	
11.mai	2	1.50	Implémentation	Créer un formulaire permettant de modifier les informations du compte et afficher les nouvelles données	
11.mai	2	2.25	Implémentation	Finir de mettre en place le panier et l'ajout des produits depuis la page des détails	
12.mai	2	2.25	Documentation	Mettre à jour le rapport de projet	
12.mai	2	0.50	Implémentation	Avancer sur la page des commandes du client	
12.mai	2	1.00	Implémentation	Héberger une partie du site sur SwissCenter	
12.mai	2	0.75	Analyse	Srpint Review	
12.mai	2	0.75	Documentation	Ajouter des stratgies de test dans le rappot	