Jour	Semaine	Temps [h]	Туре	Description	Remarques/problèmes
02.mai	1	1.00	Analyse	Reçu du cahier des charges et entretien avec l'Expert 1	
02.mai	1	4.00	Analyse	Réalisation de la planification initial	
02.mai	1	0.50	Analyse	Création du dépôt Github et création du Sprint 1 sur IceScrum	
04.mai	1	0.50	Analyse	Finaliser et lancer le Sprint 1	
04.mai	1	4.25	Analyse	Réalisation du MCD et MLD	
04.mai	1	0.75	Analyse	Création des maquettes	
05.mai	1	0.25	Analyse	Création et mise à jour du journal de travail	
05.mai	1	0.50	Analyse	Finalisation des premières maquettes	
05.mai	1	0.75	Analyse	Ecriture du rapport de projet	
05.mai	1	1.00	Analyse	Sprint Review	
05.mai	1	0.50	Analyse	Modification du MCD et MLD	
05.mai	1	0.75	Documentation	Mettre à jour le rapport avec les maquettes, MCD et MLD	
05.mai	1	0.50	Analyse	Remplire l'analyse préliminaire	
05.mai	1	1.00	Analyse	Préparation du Sprint 2	